

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Chu Văn An,
thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Chu Văn An, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Chu Văn An, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6978/STC-ĐT ngày 30/12/2020 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Chu Văn An, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 4125/TTr-SGDĐT ngày 27/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên công trình: Nhà học bộ môn, nhà đa năng Trường THPT Chu Văn An, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Chu Văn An, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian: Khởi công tháng 9/2019; hoàn thành tháng 7/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	12.985.988.000	12.913.580.000	11.446.345.000	1.467.235.000
Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.	12.985.988.000	12.913.580.000	11.446.345.000	1.467.235.000

Tổng số vốn còn được thanh toán: **1.467.235.000 đồng**; trong đó:

- Vốn còn dư tại KBNN tỉnh được tiếp tục thanh toán: 249.655.000 đồng;
- Số vốn còn thiếu đề nghị bố trí tiếp: 1.217.580.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	12.985.988.000	12.913.580.000
1. Xây dựng	11.321.527.000	11.320.538.000
2. Quản lý dự án	319.868.000	317.605.000
3. Tư vấn ĐTXD	1.223.076.000	1.213.042.000
4. Chi phí khác	116.215.000	62.395.000
5. Dự phòng	5.302.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			12.913.580.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ):			12.913.580.000	
- Tài sản ngắn hạn:				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	12.913.580.000	
Vốn ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.	12.913.580.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

- **Tổng nợ phải thu: 4.049.000 đồng**, trong đó:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: 4.049.000 đồng;

- **Tổng nợ phải trả: 1.471.284.000 đồng**, trong đó:

+ Công ty CP đầu tư và xây dựng DAT: 19.048.000 đồng;

+ Công ty TNHH XD và thương mại Tân Thanh: 1.202.719.000 đồng;

+ Công ty CP xây dựng Phúc Thịnh: 107.697.000 đồng;

+ Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN Thanh Hóa: 92.830.000 đồng;

+ Sở Tài chính Thanh Hóa: 48.990.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	12.913.580.000	
Trường THPT Chu Văn An, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	12.913.580.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Văn Chiến;
- Lưu: VT, VX.(hongtt).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thanh Tùng