

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thiết kế thi công và dự toán dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5871/STC-ĐT ngày 06/11/2020 (kèm theo Tờ trình số 2930/TTr-SGDĐT ngày 16/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo cáo Kiểm toán độc lập số 298/2020/BCKT-iCPAMT ngày 10/9/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế) và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 05/11/2020 của Sở Tài chính; Biên bản kiểm tra thực tế tại 03 đơn vị thụ hưởng dự án ngày 17/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 06 trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bao gồm: Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Trường Tiểu học Điện Biên 2, Trường THCS Trần Mai Ninh, Trường THCS Điện Biên, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT Hàm Rồng.
- Thời gian khởi công, hoàn thành:
 - + Khởi công tháng 7/2019;
 - + Hoàn thành tháng 7/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	59.532.000.000	58.179.779.000	51.658.319.000	6.521.460.000
- Vốn ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ tỉnh thông minh)		58.171.079.000	51.649.619.000	6.521.460.000
- Vốn khác (vốn của chủ đầu tư)		8.700.000	8.700.000	

Tổng số vốn còn được thanh toán: 6.521.460.000 đồng;

Trong đó:

- Vốn còn dư tại KBNN tỉnh được tiếp tục thanh toán: 350.381.000 đồng;
- Số vốn còn thiếu đề nghị bố trí tiếp: 6.171.079.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	59.532.000.000	58.179.779.000
1. Xây dựng + Thiết bị	56.156.746.000	56.075.917.000
2. Quản lý dự án	693.619.000	693.393.000
3. Tư vấn ĐTXD	1.055.212.000	1.040.307.000
4. Chi phí khác	514.540.000	370.162.000
5. Dự phòng	1.111.883.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị : Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	23.823.725.000		34.356.054.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	23.823.725.000		34.356.054.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị : Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	58.179.779.000	
- Vốn ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ tỉnh thông minh)	58.171.079.000	
- Vốn khác (vốn của chủ đầu tư)	8.700.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 6.140.000 đồng, trong đó:

+ Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw: 1.340.000 đồng;

+ Công ty cổ phần BFS Toàn Cầu: 4.800.000 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 6.527.600.000 đồng, trong đó:

+ Công ty cổ phần Truyền thông số 1: 6.233.338.000 đồng;

+ Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế - CN Miền Trung: 194.000.000 đồng;

+ Ban QLDA Thí điểm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học tại các trường học thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 100.262.000 đồng;

1.3. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính : Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa	23.823.725.000	
Trường THPT Hàm Rồng	6.652.055.000	
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa	5.315.610.000	
Trường THCS Điện Biên	5.069.794.000	
Trường THCS Trần Mai Ninh	6.650.839.000	
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám	4.898.963.000	
Trường Tiểu học Điện Biên 2	5.768.793.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng các trường: THPT Hàm Rồng, THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, THCS Điện Biên, THCS Trần Mai Ninh, Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Tiểu học Điện Biên 2; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền