

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng
tuyến đường nối động Tiên Sơn với đường Tiên Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4
năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26
tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công
xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12
năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản
lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4433/QĐ-UBND ngày
11 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt chủ trương thực hiện một số dự án cần
ưu tiên đầu tư phục vụ năm Du lịch quốc gia 2015, thuộc Quy hoạch tổng thể bảo
tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng; số
2775/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế -
kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến đường nối động Tiên Sơn với
đường Tiên Sơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3565 /TTr-SXD ngày
29 tháng 5 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Xây dựng tuyến đường nối động Tiên Sơn với đường Tiên Sơn.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng tuyến đường nối động Tiên
Sơn với đường Tiên Sơn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*Năm 2015*” thành “*Hoàn thành trước ngày 30/9/2024*”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung trình thẩm định phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực X; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm