

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo) thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam Sông Mã đến Quốc lộ 47) và tuyến đường Hai Bà Trưng (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến đường Trần Hưng Đạo) thành phố Sầm Sơn (*gửi kèm theo Công văn này*)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các nội dung Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 09/01/2024 của UBND thành phố Sầm Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, rà soát các quy định về: thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B, thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung liên quan khác; đồng thời rà soát nguồn vốn bố trí cho dự án; từ đó tham mưu, báo cáo (*kèm theo dự thảo quyết định điều chỉnh dự án nếu đảm bảo quy định*) với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 25/02/2024**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu