

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8202 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 7 năm 2017

V/v giải phóng mặt bằng dự án  
khu tái định cư Hải Bình giai  
đoạn 1 phục vụ thi công cấp điện  
cho trường mầm non Vietkids 2.

Kính gửi: UBND huyện Tĩnh Gia.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 1555/UBND-GPMB ngày 30/6/2017 của UBND huyện Tĩnh Gia về việc giải phóng mặt bằng dự án khu tái định cư Hải Bình giai đoạn 1 phục vụ thi công cấp điện cho trường mầm non Vietkids 2. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Không xem xét việc UBND huyện Tĩnh Gia đề nghị giãn tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án khu tái định cư Hải Bình giai đoạn 1 nêu trên, yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, chậm nhất ngày 20/7/2017./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Công ty Cổ phần Thành Nam.
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trần Huy Chân**