

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện
dự án Khu đô thị Đông Hải,
thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Tổng Công ty cổ phần Miền Trung.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 375/TMT-QLDA ngày 19/10/2023 của Tổng Công ty cổ phần Miền Trung về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7416/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 13/11/2023 về việc đề xuất gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh thống nhất các nội dung sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (cho phần việc/hạng mục công trình chậm tiến độ không do lỗi của nhà đầu tư): Hoàn thành trước ngày 01/10/2024; trong đó:

- Thời gian thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án: Hoàn thành trước ngày 30/01/2024 (hoàn thành GPMB đất thổ cư của các hộ gia đình, cá nhân trước ngày 30/12/2023; hoàn thành GPMB Bưu điện Văn hóa tại phường Đông Hải trước ngày 30/01/2024).

- Thời gian thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình và các nội dung công việc có liên quan khác của dự án: Hoàn thành trước ngày 01/10/2024.

2. Giao UBND thành phố Thanh Hóa:

- Phối hợp với Liên danh Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP IDEC Việt Nam (chủ đầu tư) và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án theo đúng tiến độ quy định tại Mục 1 nêu trên.

- Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án, chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên

quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường GPMB dự án theo quy định. Trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

3. Yêu cầu Liên danh Tổng công ty CP Miền Trung - Công ty CP IDEC Việt Nam (chủ đầu tư) tập trung nhân lực, tài chính và các điều kiện cần thiết khác triển khai thực hiện dự án theo quy định; đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 01/10/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
 - Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, CN.
- (SDD_M200)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm