

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân của Công ty cổ phần Puzzolan Như Xuân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Như Xuân;
- Công ty cổ phần Puzzolan Như Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 9686/SKHĐT-KTĐN ngày 28/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân của Công ty cổ phần Puzzolan Như Xuân. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian (lần 2) để Công ty cổ phần Puzzolan Như Xuân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 21/5/2019; thời gian gia hạn là 180 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Puzzolan Như Xuân khẩn trương phối hợp với UBND huyện Như Xuân và các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; chỉ được triển khai thi công xây dựng dự án, khai thác khoáng sản sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, CN (T01.06).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang