

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 01 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xưởng gia công may xuất khẩu Hoàng Sơn tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Sơn (lần cuối cùng)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Sơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 16/Đ-HS ngày 30/10/2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Sơn về việc xin gia hạn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Xưởng gia công may xuất khẩu Hoàng Sơn tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 167/SKHĐT-KTĐN ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối cùng) cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Sơn hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xưởng gia công may xuất khẩu Hoàng Sơn tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống; thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Sơn tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng