

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án xây dựng các bến thủy nội địa (bến hành khách) tại các điểm Công viên Hàm Rồng, Chùa Sùng Nghiêm, Thiền Viện Trúc Lâm, Phủ Vàng và Đền Cô Bơ.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND các huyện: Hoằng Hóa, Hà Trung;
- Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 534/SKHĐT-KTĐN ngày 25/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng các bến thủy nội địa (bến hành khách) tại các điểm Công viên Hàm Rồng, Chùa Sùng Nghiêm, Thiền Viện Trúc Lâm, Phủ Vàng và Đền Cô Bơ của Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa (lần 2). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất (lần 2) dự án xây dựng các bến thủy nội địa (bến hành khách) tại các điểm Công viên Hàm Rồng, Chùa Sùng Nghiêm, Thiền Viện Trúc Lâm, Phủ Vàng và Đền Cô Bơ của Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 20/5/2020) đến hết ngày 10/8/2022.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án, làm cơ sở khởi công xây dựng và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ và các nội dung theo chủ trương đầu tư được chấp thuận; chỉ được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời, hằng quý, hằng năm, báo cáo

Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Giao UBND huyện Hoằng Hóa, UBND huyện Hà Trung, UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương thực hiện việc thu hồi giải phóng mặt bằng khu đất thực hiện dự án xây dựng các bến thủy nội địa (bến hành khách) tại các điểm Công viên Hàm Rồng, chùa Sùng Nghiêm, Thiền Viện Trúc Lâm, Phủ Vàng và Đền Cô Bơ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn