

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
**Hạng mục: Xây mới nhà xưởng thực hành cơ khí ô tô 01 tầng,
nhà thực hành 03 tầng, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị
thuộc dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số
06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP
ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu
tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về
quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 492/QĐ-UBND ngày
13 tháng 02 năm 2023 và số 1932/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2024 về
việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án: Trường Cao đẳng Công nghiệp
Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 6863/TTr-STC
ngày 18 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; của
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh
Hóa tại Tờ trình số 1349/TTr-BQL ngày 11 tháng 10 năm 2024.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa.

- Tên hạng mục quyết toán lần này: Xây mới nhà xưởng thực hành cơ khí ô tô 01 tầng, nhà thực hành 03 tầng, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị thuộc dự án Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, số 64 đường Đinh Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ ngày 28/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	Tổng số	69.999.997.000	62.747.669.000
1	Chi phí xây dựng, thiết bị, nền tảng cọc và bảo hiểm công trình:	62.941.262.000	57.228.727.000
2	Chi phí quản lý dự án:	1.502.872.000	1.365.000.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD:	4.463.073.000	3.947.928.000
4	Chi phí khác:	386.225.000	206.014.000
	Chi phí dự phòng:	706.565.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
				Đã giải ngân	Còn được giải ngân
	Tổng số:	69.999.997	62.747.669	62.249.400	498.269
1	Ngân sách TW thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	69.999.997	62.747.669	62.249.400	498.269
	<i>Ghi chú: Vốn còn được thanh toán từ kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án: 498.269.000 đồng.</i>				

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:			62.747.669.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			62.747.669.000	
2	Tài sản ngắn hạn			0	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**5. Vật tư thiết bị tồn đọng:** Không.**Điều 3.** Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

STT	Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	Tổng số:	62.747.669.000	
1	Ngân sách TW thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	62.747.669.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày thời điểm lập Báo cáo quyết toán:

a. Các khoản phải thu:	0 đồng;
b. Các khoản phải trả:	498.269.000 đồng;
- Công ty CP phát triển Việt Hùng	199.141.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phúc Vinh	56.202.000 đồng;
- Liên danh công ty TNHH tư vấn xây dựng Phúc Vinh và Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng Thanh Hóa	62.309.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng và TM Trường Thịnh	8.532.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long	61.364.000 đồng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa	91.791.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa	18.930.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	62.747.669.000	
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa	62.747.669.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối tượng công nợ của Dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.124}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đâu Thanh Tùng