

Số: 642 /UBND-KTTC Thanh Hoá, ngày 08 tháng 6 năm 2017
V/v chủ trương điều chỉnh BCNCKT
dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ
thống thoát nước thị xã Bim Sơn
(do WB tài trợ)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND thị xã Bim Sơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2080/SKHĐT-TĐ ngày 23/5/2017 (kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Tài chính) về chủ trương thực hiện và bổ sung Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn (do WB tài trợ).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn, thuộc Dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ. Cụ thể: Bổ sung một số hạng mục công trình: xây dựng và cải tạo tuyến thoát nước mưa chung trên đường Trần Hưng Đạo đi qua các phường Ba Đình, Lam Sơn dài 5km; xây dựng mương thoát nước chung trên khu phố 5, phường Ba Đình dài 0,45km; cải tạo độ dốc mặt đường Trần Phú đoạn qua phường Ba Đình; lắp đặt tấm đan ngăn mùi tại mương kè đá khu phố 2, phường Ba Đình dài 0,4km; đấu nối từ hố ga vào điểm xả cho khoảng 1.000 hộ dân; bổ sung chi phí lập hồ sơ cấp phép xả thải. Việc điều chỉnh đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư tính theo đồng USD đã phê duyệt (không vượt nguồn vốn kết dư của dự án). Trường hợp việc điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư tính theo đồng USD đã phê duyệt, chủ đầu tư chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

- Giao UBND thị xã Bim Sơn (chủ đầu tư) lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình duyệt theo quy định; đồng thời, đấu nối với Ngân hàng Thế giới để đầu tư các hạng mục bổ sung của công trình từ nguồn vốn kết dư của dự án. Riêng việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu sẽ được xem xét sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh được phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Tuấn