

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn
thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu
dịch vụ thương mại tổng hợp tại
xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Xây dựng, Công Thương,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần Đông Bắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4722/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 31/12/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần Đông Bắc đến hết ngày 31/3/2022. Yêu cầu Công ty cổ phần Đông Bắc tập trung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

2. Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Đông Bắc chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định, Công ty cổ phần Đông Bắc không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH

Đỗ Minh Tuấn