

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Liên kết phát triển được liệu sạch tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Công ty TNHH đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Hà Nội.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 314/SKHĐT-KTĐN ngày 18/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Liên kết phát triển được liệu sạch tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Hà Nội. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Liên kết phát triển được liệu sạch tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân của Công ty TNHH đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Hà Nội đến hết ngày 28/7/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư phát triển nông nghiệp sạch Hà Nội khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục để sớm hoàn thành và khởi công xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định tại Khoản 3, Điều 41, Luật Đầu tư năm 2020 và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng