

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án Đường giao thông nội vùng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 72/BQLDA-KTTĐ ngày 26/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án Đường giao thông nội vùng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 72/BQLDA-KTTĐ ngày 26/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 26/01/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- UBND xã Quan Sơn;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu