

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Tam Nghiêm được thu hồi, vận chuyển đất thải trong quá trình cải tạo mặt bằng xây dựng khu đất của hộ gia đình ông Hà Văn Mạnh tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Như Thanh;
- Công ty TNHH Tam Nghiêm.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 89/CV-TN ngày 08/11/2020 của Công ty TNHH Tam Nghiêm xin gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển khối lượng đất thừa trong quá trình san gạt, hạ thấp độ cao đồi đất của hộ gia đình ông Hà Văn Mạnh tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, do ảnh hưởng bởi mưa bão thời gian vừa qua; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8243/STNMT-TNKS ngày 27/11/2020 (kèm theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 18/11/2020 và ý kiến tham gia của Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Như Thanh), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho phép Công ty TNHH Tam Nghiêm được gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển khối lượng đất thải còn lại (khoảng 5.019 m³) trong quá trình cải tạo mặt bằng xây dựng đối với phần diện tích 2.000 m² khu đất của hộ gia đình ông Hà Văn Mạnh tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh (khu vực đã được UBND tỉnh chấp thuận cho đơn vị tại Công văn số 12389/UBND-CN ngày 08/9/2020), với thời gian 45 ngày kể từ ngày Công văn này có hiệu lực. Yêu cầu Công ty TNHH Tam Nghiêm tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành dự án, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

2. Giao UBND huyện Như Thanh tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Cán Khê giám sát quá trình tận thu, vận chuyển đất thải của Công ty TNHH Tam Nghiêm, đảm bảo vệ sinh môi trường, đúng vị trí, thiết kế được duyệt và thời gian theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT TT Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, CN (T640).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền