

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian hoàn thành dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam thành phố Thanh Hoá.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 79/CV-NTP ngày 29/3/2022 của Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam thành phố Thanh Hoá về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn (Có bản sao kèm theo).

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND thành phố Sầm Sơn và các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty TNHH Hai thành viên môi trường Nam thành phố Thanh Hoá tại văn bản nêu trên; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Công Hoàng