

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2344/UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 3 năm 2016

V/v yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu
tư dự án nhiệt điện Công Thanh

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 05/NĐCT-HĐQT ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh về việc báo cáo tình hình triển khai dự án nhà máy nhiệt điện Công Thanh. Theo đó, Công ty đang tiếp tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư và thu xếp vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để đảm bảo tiến độ dự án theo quy định tại Quyết định số 2414/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và không để lãng phí tài nguyên đất đai đã được Công ty giải phóng mặt bằng, yêu cầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Công Thanh đẩy nhanh tiến độ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tích cực đàm phán vốn thực hiện dự án; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc của dự án nhiệt điện Công Thanh có liên quan đến địa phương, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Công Thương (để p/h);
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ