

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14416/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 12 năm 2016

V/v thời gian thực hiện và giải ngân số vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho Dự án mở rộng, nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tán và Dự án đường giao thông từ bản Na Tao xã Pù Nhi đi bản Chai xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 10165/VPCP-KTTH ngày 24/11/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đồng ý việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho Dự án mở rộng, nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tán và Dự án đường giao thông từ bản Na Tao xã Pù Nhi đi bản Chai xã Mường Chanh, huyện Mường Lát đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.


Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Công văn nêu trên của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm theo); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ