

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN XD KH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 51/TTr-BQLDA ngày 20/2/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc về việc điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án: Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định. Trên cơ sở thẩm định, trình phê duyệt của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1178/SXD-HĐXD ngày 03/4/2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất chủ trương điều chỉnh dự án nêu trên theo như đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1178/SXD-HĐXD ngày 03/4/2025, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án. Lý do điều chỉnh: quá trình triển khai thực hiện dự án, công tác GPMB được chuẩn xác lại; một số hạng mục cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế hiện trường, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Yêu cầu Sở Xây dựng, Chủ đầu tư tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm