

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự án “Liên kết chăn nuôi dê cỏ theo chuỗi giá trị  
trên địa bàn huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025;*

*Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ các Thông tư của Ủy ban Dân tộc: số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 về việc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;*

*Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về quy định mức hỗ trợ một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch,*

phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 09/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 10/2023/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025"; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 20/6/2023 về việc triển khai nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025;

Xét đề nghị của Trưởng ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 58/TTr-BDT ngày 17/10/2024.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự án “Liên kết chăn nuôi Dê cỏ theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa”, với những nội dung sau:

**I. TÊN DỰ ÁN:** Liên kết chăn nuôi Dê cỏ theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Mường Lát và huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

### **II. TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ LIÊN KẾT, CÁC BÊN LIÊN KẾT**

**1. Đơn vị chủ trì liên kết:** Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Việt Anh.

**2. Đơn vị tham gia liên kết:** Công ty TNHH TT Bảo Anh.

### III. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN THỰC HIỆN

**1. Thời gian thực hiện:** Giai đoạn 2024 - 2025.

**2. Địa bàn thực hiện:** Trên địa bàn 02 xã (trong đó 01 xã khu vực II, 01 xã khu vực III); cụ thể: Xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn và xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

### IV. TỔNG CHI PHÍ, CƠ CẤU TỪNG NGUỒN VỐN, PHÂN KỲ HỖ TRỢ

**1. Dự kiến kinh phí thực hiện Dự án: 2.883.216.000 đồng; trong đó:**

- Nguồn vốn NSNN hỗ trợ: 2.000.000.000 đồng;
- Vốn đối ứng của dân: 833.216.000 đồng;
- Vốn đối ứng của Doanh nghiệp, HTX: 50.000.000 đồng.

**2. Nguồn kinh phí hỗ trợ**

- Nguồn vốn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

**3. Phân kỳ hỗ trợ**

- Năm 2024: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 757.984.000 đồng;
- Năm 2025: Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 1.242.016.000 đồng.

*(Có dự toán chi tiết kèm theo)*

### V. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CỦA CÁC BÊN THEO TỪNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

**1. Nội dung, hoạt động của dự án**

*a) Sản phẩm nông nghiệp thực hiện liên kết:* Dê giống và dê thương phẩm.

*b) Quy mô liên kết:*

- Quy mô: 472 con dê cái giống, độ tuổi từ 6 - 12 tháng; trọng lượng bình quân từ 20 -23 kg/con.

- Số hộ tham gia liên kết chăn nuôi: 236 hộ (*trong đó: 130 hộ nghèo và 106 hộ cận nghèo*) dự kiến tham gia.

*c) Quy trình kỹ thuật áp dụng khi liên kết:* Kỹ thuật nuôi dê cái sinh sản gắn với chuỗi giá trị do Cty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Việt Anh cùng các đơn vị liên quan chuyển giao.

*d) Hình thức liên kết:* Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (theo mục 2, Điều 4, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ).

## **2. Quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết**

### *a) Đơn vị chủ trì liên kết*

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện: Mường Lát, Quan Sơn tiến hành khảo sát tổ chức họp triển khai chọn hộ đúng tiêu chí của dự án.

- Tổ chức tập huấn, cho các hộ tham gia dự án; tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện dự án.

- Xây dựng kế hoạch cung cấp giống, thức ăn các nội dung triển khai theo tiến độ.

- Xây dựng quy trình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh.

- Hướng dẫn thu mua, chế biến sản phẩm, xây dựng thương hiệu dê cỏ.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán dự án.

- Đảm bảo thực hiện các nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

### *b) Đơn vị tham gia liên kết*

- Có trách nhiệm bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân thông qua Hợp đồng được ký kết giữa 03 bên (đại diện các hộ dân, đơn vị chủ trì liên kết và đơn vị tham gia liên kết).

- Thực hiện các nội dung đã ký kết với đơn vị chủ trì liên kết, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

### *c) Các hộ tham gia liên kết*

- Chuẩn bị chuồng trại, nhân công, đối ứng, thức ăn tự có đảm bảo chăn nuôi dê đúng quy trình của đơn vị chủ trì liên kết và cán bộ chỉ đạo sản xuất.

- Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, hội nghị, tham quan.

- Tổ chức các nhóm hộ theo thôn, bản để nhận giống vật tư được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

- Cử đại diện cùng với HTX dịch vụ nông nghiệp hoặc tổ hợp tác ký kết bao tiêu sản phẩm; thống nhất bán sản phẩm theo hướng tập trung tại một địa điểm thuận lợi trên địa bàn xã.

- Tự duy trì và phát triển đàn nuôi sau khi dự án kết thúc.

## **VI. MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ CHO CÁC HỘ DÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH**

Thực hiện theo quy định tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 09/2023/NQ-

HĐND ngày 29/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, quy định mức hỗ trợ, như sau:

- Hỗ trợ không quá 8 triệu đồng/hộ nghèo để mua con giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất; hỗ trợ không quá 01 triệu đồng/hộ nghèo để làm chuồng trại.

- Hỗ trợ không quá 6,4 triệu đồng/hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (hỗ trợ bằng 80% mức hỗ trợ hộ nghèo) để mua con giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất; hỗ trợ không quá 800.000 đồng/hộ cận nghèo để làm chuồng trại.

## **VII. CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM**

**1. Các bên tham gia liên kết:** Không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết và trách nhiệm (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh) khi thực hiện liên kết được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thì:

a) Không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

b) Không được tham gia các chính sách khuyến khích của Nhà nước về liên kết trong thời gian 05 năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm.

**2. Các bên tham gia liên kết vi phạm các quy định trong hợp đồng liên kết bị xử lý theo các hình thức sau:**

a) Buộc thực hiện đúng hợp đồng liên kết;

b) Phạt vi phạm hợp đồng liên kết;

c) Tạm ngừng thực hiện hợp đồng liên kết;

d) Đình chỉ thực hiện hợp đồng liên kết;

đ) Hủy bỏ hợp đồng liên kết;

e) Buộc bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan;

g) Các biện pháp khác do các bên tham gia liên kết thỏa thuận không trái với quy định pháp luật hiện hành.

**3. Hình thức xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết:** Ưu tiên hình thức giải quyết tranh chấp của các bên tham gia liên kết bằng hình thức thương lượng và hòa giải. Trường hợp không thống nhất được thì giải quyết thông qua trọng tài thương mại hoặc giải quyết tại tòa án, án phí do bên thua kiện trả.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

### **1. Ban Dân tộc tỉnh**

- Là cơ quan quản lý Dự án có trách nhiệm kiểm tra, giám sát đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện các nội dung hỗ trợ đúng quy định; hướng dẫn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Dự án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện thực hiện Dự án, đơn vị Chủ trì liên kết tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Dự án; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

### **2. Sở Tài chính**

- Chủ trì, thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ thực hiện Dự án, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và thông báo bổ sung dự toán kinh phí cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định.

- Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hàng năm theo quy định pháp luật.

### **3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định.

### **4. UBND các huyện, xã thực hiện Dự án**

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và đơn vị chủ trì liên kết tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, đơn vị tham gia triển khai thực hiện Dự án trên địa bàn.

### **5. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Việt Anh (đơn vị Chủ trì liên kết)**

- Là đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, lựa chọn hộ tham gia liên kết thực hiện các nội dung, hạng mục đảm bảo đạt các mục tiêu dự án được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý Dự án (Ban Dân tộc tỉnh) để thực hiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

- Thực hiện quy trình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật; tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực, kiến thức, quy trình kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ dân tham gia liên kết.

- Chịu trách nhiệm huy động nguồn lực đảm bảo đủ kinh phí đối ứng thực hiện các hạng mục hỗ trợ, quản lý sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động khảo sát, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại để mở rộng quy mô liên kết, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm; tổ chức cho các hộ liên kết sản xuất theo kế hoạch, thu mua toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng cho các hộ liên kết theo đúng yêu cầu của hợp đồng.

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc triển khai xây dựng và thực hiện các Dự án trên địa bàn. Hằng năm tiến hành rà soát, ký hợp đồng liên kết đối với các hộ mới tham gia để mở rộng liên kết trong khả năng quản lý của Doanh nghiệp.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Mường Lát và Quan Sơn; Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Việt Anh; Giám đốc Công ty TNHH TT Bảo Anh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT; NN; VX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**

**PHỤC LỤC: Tổng hợp khái toán kinh phí thực hiện dự án**  
 (Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

*ĐVT: Đồng.*

| TT               | Nội dung                                                                                                                    | Tổng kinh phí        | Ngân sách nhà nước |                      | Người dân đối ứng  |                    | Doanh nghiệp đối ứng |                   | Ghi chú |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------|
|                  |                                                                                                                             |                      | Năm 2024           | Năm 2025             | Năm 2024           | Năm 2025           | Năm 2024             | Năm 2025          |         |
| 1                | Hỗ đào tạo kỹ thuật sản xuất, tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường | 50.160.000           | 50.160.000         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    | 0                 |         |
| 2                | Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống                                                            | 2.762.256.000        | 699.504.000        | 1.229.536.000        | 367.376.000        | 465.840.000        |                      |                   |         |
| 3                | Chi phí quản lý (≤5% tổng kinh phí được giao)                                                                               | 70.800.000           | 8.320.000          | 12.480.000           |                    |                    | 20.000.000           | 30.000.000        |         |
| <b>Tổng cộng</b> |                                                                                                                             | <b>2.883.216.000</b> | <b>757.984.000</b> | <b>1.242.016.000</b> | <b>367.376.000</b> | <b>465.840.000</b> | <b>20.000.000</b>    | <b>30.000.000</b> |         |