

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp 04 trụ sở Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện Ngọc Lặc, Như Xuân, Bá Thước và Hà Trung; Công văn số 2793/UBND-CN ngày 11/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân (Chủ tịch UBND huyện Như Xuân phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 và số 1526/QĐ-UBND ngày 22/7/2014);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5111/STC-ĐT ngày 30/11/2016, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân; của Huyện uỷ Như Xuân tại Tờ trình số 14-TTr/HU ngày 25/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án: Đầu tư nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân.

Chủ đầu tư: Huyện uỷ Như Xuân.

Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân.

Thời gian (thực tế): Khởi công 26/6/2013; hoàn thành 18/5/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	7.027.791.000	6.966.356.000	61.435.000
- Ngân sách tỉnh	5.827.791.000	5.766.356.000	61.435.000
- Ngân sách huyện	1.200.000.000	1.200.000.000	0

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	7.944.405.000	7.027.791.000
- Chi phí xây dựng + thiết bị	6.441.644.000	6.356.403.000
- Chi phí quản lý dự án	160.977.000	150.074.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	521.559.000	433.985.000
- Chi phí khác	103.791.000	87.329.000
- Chi phí dự phòng	716.434.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số				
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			7.027.791.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	7.027.791.000	
- Ngân sách Nhà nước	7.027.791.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán:

- i) **Tổng nợ phải thu:** 0 đồng
ii) **Tổng nợ phải trả, trong đó:** 61.435.000 đồng;
- Ban quản lý dự án: 61.435.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Như Xuân	7.027.791.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán theo quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Ban Thường vụ Huyện uỷ Như Xuân; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Như Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M12.1)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Tuấn