

Số: 13219 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ thuê đất thực hiện Dự án Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước Khu kinh tế Nghi Sơn của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Tổng công ty ĐTXD và thương mại Anh Phát - CTCP.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 462/APT-TCĐT ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Tổng công ty ĐTXD và thương mại Anh Phát - CTCP về việc xin gia hạn thêm thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất Dự án Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 9291/UBND-THKH ngày 18 tháng 11 năm 2013 và Công văn số 6760/UBND-CN ngày 30 tháng 7 năm 2014); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - CTCP phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(33219.SonHal)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh