

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXD

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v triển khai xây dựng các trường phổ
thông nội trú liên cấp tiểu học và trung
học cơ sở tại các xã biên giới.

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,
Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ,
Dân tộc và Tôn giáo;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa;
- Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa;
- UBND 16 xã biên giới¹.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2447/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở và Công văn số 1254-CV/VPTU ngày 09/6/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc giao tham mưu thực hiện Báo cáo số 80-BC/UBKTTW ngày 29/5/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới (*có gửi kèm theo, yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng và lưu trữ văn bản theo quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước*); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về công tác đầu tư, xây dựng và bố trí nguồn vốn

- Giao Sở Xây dựng chủ trì:

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu chủ đầu tư các dự án chỉ đạo đơn vị thi công tập trung tối đa các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các trường đang thi công; rà soát, đánh giá tiến độ từng dự án, huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, phát động các đợt thi đua cao điểm, bảo đảm hoàn thành các điểm trường theo đúng kế hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9597/UBND-CNXXDKH ngày 25/5/2026².

+ Hướng dẫn các đơn vị rà soát, điều chỉnh dự án theo hướng phân định rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư và tiết giảm các hạng mục đầu tư chưa thật sự cần thiết để tiết kiệm chi phí, phù hợp với số lượng học sinh, nhu cầu nội trú, bán trú trong dài hạn.

¹ Bao gồm các xã: Mường Chanh, Quang Chiêu, Mường Lát, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Na Mèo, Sơn Thủy, Tam Thanh, Tam Lư, Mường Mìn, Sơn Điện, Hiền Kiệt, Yên Khương, Bát Mọt.

² Về việc triển khai thực hiện Công điện số 42/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ 06 dự án Trường nội trú liên cấp vùng biên giới.

- Giao Sở Tài chính chủ trì: Tham mưu cân đối, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hỗ trợ khác bên cạnh ngân sách trung ương để chi trả các hạng mục giải phóng mặt bằng và các hạng mục khác.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì: Khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng (cát, đá, đất đắp...) phục vụ các dự án.

2. Về công tác chuẩn bị nhân sự và vận hành

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các xã liên quan:

- Tham mưu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để các trường đi vào hoạt động ngay khi hoàn thành: Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, nhất là quan tâm bổ sung biên chế, tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng và kinh phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn định, lâu dài của nhà trường; phương án tuyển sinh, sắp xếp học sinh nội trú, bán trú, phương án phục vụ suất ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh..., bảo đảm sử dụng hiệu quả các công trình.

- Khẩn trương rà soát, có phương án bố trí kịp thời đối với các vị trí giáo viên dạy các môn học như Tiếng Anh, Tin học, kỹ năng; biết tiếng dân tộc và giáo viên phục vụ công tác quản lý, tổ chức nội trú, bảo đảm theo quy định.

3. Về hạ tầng giao thông kết nối

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các xã có liên quan rà soát, tham mưu khắc phục tình trạng các tuyến đường kết nối đến các điểm trường bị xuống cấp, có phương án phân luồng đối với khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối trong quá trình thi công và vận hành sau này.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 25/6/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương
 - Văn phòng Chính phủ
 - Thường trực Tỉnh ủy
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Văn phòng Tỉnh ủy;
 - CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa;
 - Đảng ủy 16 xã biên giới;
 - Lưu: VT, VHXX, THĐT, CNXD_{TMinh}
- (để b/c);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm