

Số: /QĐ- UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hạng mục công trình hoàn thành, hạng mục: Các hạng mục còn lại đoạn Km8+500-Km11+743 (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) thuộc Dự án đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các thông tư của Bộ Tài chính: Số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; số 63/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2021/TT-BTC;

Căn cứ các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án: Số 3159/QĐ-UBND ngày 17/9/2020; số 75/QĐ-UBND ngày 07/01/2016; số 3196/QĐ-UBND ngày 08/8/2019; số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020; số 1592/QĐ-UBND ngày 12/5/2023; số 3375/QĐ-UBND ngày 12/8/2024; số 4523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024; số 1425/QĐ-UBND ngày 14/5/2025;

Căn cứ Văn bản số 19450/UBND-CN ngày 30/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về quyết toán hạng mục công trình hoàn thành đoạn Km8+500-Km11+743 thuộc Dự án đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 13627/TTr-STC ngày 16/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành giai đoạn 1 đoạn Km8+500 - Km11+743 (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) thuộc Dự án đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6182/TTr-SXD ngày 28/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hạng mục công trình hoàn thành:

- Tên hạng mục quyết toán lần này: Các hạng mục còn lại đoạn Km8+500-Km11+743 (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) thuộc Dự án đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng).

- Địa điểm xây dựng hạng mục: Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Thời gian thực hiện công trình: Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 22/11/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Nghìn đồng.

Nội dung	Tổng dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	46.124.092	45.572.143
- Chi phí xây dựng và bảo hiểm công trình	43.793.707	43.281.851
- Chi phí quản lý dự án	468.710	468.710
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.733.323	1.728.230
- Chi phí khác:	128.352	93.352
- Chi phí dự phòng:	0	

2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: Nghìn đồng.

Nguồn vốn	Tổng dự toán được phê duyệt	Thực hiện			
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được thanh toán	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	46.124.092	45.572.143	45.554.482	502.814	40.536
Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh	46.124.092	45.572.143	45.554.482	502.814	40.536

Ghi chú:

- Kế hoạch vốn còn được thanh toán cho dự án: 502.814.000 đồng, bao gồm:

+ Từ tài khoản tạm giữ chờ bảo hành của chủ đầu tư: 444.617.000 đồng.

+ Từ kế hoạch vốn năm 2024 được phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025: 58.197.000 đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	45.572.143			
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	45.572.143			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư hạng mục công trình là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	45.572.143	
Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh	45.572.143	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28/7/2025:

a. Các khoản phải thu nộp NSNN: 40.536.000 đồng.

b. Các khoản phải trả: 502.814.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị: Nghìn đồng

Số TT	Danh mục tài sản	Nguyên giá	Đơn vị quản lý sử dụng tài sản
	Tổng số:	45.572.143	
1	Các hạng mục còn lại đoạn Km8+500-Km11+743 (không bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng) thuộc Dự án đường giao thông từ Ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	45.572.143	Sở Xây dựng Thanh Hóa

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Tài chính, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

- Chủ đầu tư được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư với giá trị: 45.572.143.000 đồng; nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh.

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận, quản lý tài sản: Tiếp nhận, quản lý, khai thác sử dụng, thực hiện các quy định theo pháp luật về tài sản công.

- Sau khi có quyết toán được phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán công nợ cho các đối tượng công nợ của dự án (từ tài khoản tạm giữ chờ bảo hành của chủ đầu tư và từ nguồn vốn năm 2024 còn dư chưa thanh toán được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2025); thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán được duyệt, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm