

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *4265* /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 205/TTr-ĐTXD ngày 05/4/2019 của Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam về việc xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Lan Chi tại xã Hoằng Vinh, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 01/12/2017); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Lan Chi Busine.ss Hà Nam phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(10600.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh