

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn tiến độ sử dụng đất
thực hiện dự án đầu tư.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu CN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 8443/STNMT-TTr ngày 04/12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án khu tổ hợp dịch vụ HTQ tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn của Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam, kèm theo các văn bản có liên quan. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án khu tổ hợp dịch vụ HTQ tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn theo quy định của pháp luật.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp căn cứ các quy định của pháp luật và theo chức năng nhiệm vụ xem xét, quyết định cho Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện việc xem xét, quyết định cho Công ty Cổ phần HTQ Việt Nam gia hạn tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

Thang

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang