

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Công trình dịch vụ vận tải Lim Hải An tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương;
- UBND huyện Quảng Xương
- Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Hải An.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4077/SKHĐT-KTĐN ngày 16/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Công trình dịch vụ vận tải Lim Hải An tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Hải An. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối cùng) cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Hải An để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Công trình dịch vụ vận tải Lim Hải An tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 17/10/2017, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 11/6/2019); thời gian gia hạn kể từ ngày ban hành văn bản này đến ngày 31/12/2020.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Hải An phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(28292.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh