

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1077/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 9 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xây dựng nhà điều hành, kho, bãi đậu xe vận tải và nhà hàng phục vụ lưu động của Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Xuân Hà.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty CP Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Xuân Hà.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 148CP/XH ngày 19/7/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Xuân Hà về việc gia hạn hiệu lực thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư dự án dự án Xây dựng nhà điều hành, kho, bãi đậu xe vận tải và nhà hàng phục vụ lưu động tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3797/SKHĐT-KTĐN ngày 18/8/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Xây dựng nhà điều hành, kho, bãi đậu xe vận tải và nhà hàng phục vụ lưu động tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Xuân Hà đến hết ngày 10/01/2018. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Xuân Hà phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: TNMT, Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh