

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2566** /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày **13** tháng **3** năm 2017

V/v giãn tiến độ thực hiện dự án
Nhà máy may xuất khẩu tại xã
Thọ Vực, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH IVORY.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 665/SKHĐT-KTĐN ngày 27/02/2017 về việc giãn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH IVORY, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH IVORY; thời gian hoàn thành dự án đến tháng 06/2017.

Đề nghị Công ty TNHH IVORY khẩn trương hoàn thành dự án trong thời gian quy định; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH IVORY điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh