

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 7 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Công ty TNHH hai thành viên môi trường Nam thành phố.

UBND tỉnh nhận được Văn bản không số, không ngày, tháng 5 năm 2021 của Công ty TNHH hai thành viên môi trường Nam thành phố về việc xin gia hạn thời gian thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn tại xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4380/SKHĐT-KTĐN ngày 25/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH hai thành viên Môi trường Nam thành phố hoàn thành hồ sơ thủ tục thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sầm Sơn (dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 16/4/2020); thời gian gia hạn đến ngày 30/4/2022.

2. Yêu cầu Công ty TNHH hai thành viên Môi trường Nam thành phố khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định liên quan; thực hiện nghiêm chế độ Báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có) nộp về Trung tâm phục vụ hành chính công để được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang