

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 06, 07 thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3100/SXD-KTTC ngày 31/3/2026 của Sở Xây dựng về việc chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 06, 07 thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng lấy ý kiến của Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan về nội dung đề nghị nêu trên; trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của các đơn vị có liên quan, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/4/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c);
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, THĐT, CNXXDKH_{HĐXD_TM.33}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Mai Huy Hoàng