

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

Số: ~~4077~~/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà văn hóa và các công trình
phụ trợ thôn bản Đoàn Kết, xã Tén Tàn, huyện Mường Lát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức đưa
người Khơ Mú đi học tập kinh nghiệm và kinh phí xây dựng các công trình phúc
lợi thuộc chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ thôn bản Đoàn Kết, xã Tén Tàn,
huyện Mường Lát;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số
4964/SKHĐT-TĐ ngày 20/10/2017 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ thôn bản Đoàn Kết, xã Tén Tàn,
huyện Mường Lát; của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 575/TTr-BDT ngày
9/10/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà văn hóa và
các công trình phụ trợ thôn bản Đoàn Kết, xã Tén Tàn, huyện Mường Lát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà văn hóa và
các công trình phụ trợ thôn bản Đoàn Kết, xã Tén Tàn, huyện Mường Lát (*nội dung
có phụ biểu chi tiết kèm theo*).

Điều 2. Giao Ban Dân tộc (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Cử cá nhân: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, theo dõi việc thực hiện đối với gói thầu số 3 (xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình, bao gồm cả chi phí hạng mục chung) trong nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Ban Dân tộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch Phạm Đăng Quyền;
- Phó CVP Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền

Phụ biểu chi tiết: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ thôn bản Đoàn Kết, xã Tén Tán, huyện Mường Lát
(Kèm theo Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Tr. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu - Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	4.3	Kinh phí Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2017	Chỉ định thầu	Dự kiến Quý IV/2017	Trọn gói	Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
2	Gói số 2: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu.	4.0		Chỉ định thầu	Dự kiến Quý IV/2017	Trọn gói	Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
3	Gói số 3: Xây dựng công trình, cung cấp, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình (bao gồm cả chi phí hạng mục chung).	1,074.1		Chào hàng cạnh tranh trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Dự kiến Quý IV/2017	Trọn gói	03 tháng. Riêng phần bảo hiểm xây dựng công trình: Từ khi khởi công xây dựng công trình đến hết thời gian bảo hành công trình
4	Gói số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.	33.2		Chỉ định thầu	Dự kiến Quý IV/2017	Trọn gói	Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
Tổng cộng		1,115.6					

Ghi chú: - Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở quyết định phê duyệt BCKTKT, không bao gồm chi phí dự phòng. Riêng giá gói thầu số 3, 4 bao gồm chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh (2%).

- Các gói thầu số 1, 2, 4 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.