

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 10 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hào Hương

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hào Hương.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 219/2020-LS ngày 21/9/2020 của Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hào Hương về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6225/SKHĐT-KTĐN ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hào Hương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hào Hương tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn; thời gian gia hạn là 120 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần chế biến lâm sản Hào Hương phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trong thời gian gia hạn để sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (về tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng