

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9762 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Văn phòng, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Giang Vy.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 19/PQ-CV ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Giang Vy về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện Dự án Văn phòng, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Giang Vy để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Văn phòng, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất, đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Giang Vy phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.
(24589.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Hoàng Kỳ