

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:
Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Phú Thanh,
huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3336/STC-ĐT ngày 14/6/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 483/TTr-SGDĐT ngày 12/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công: 05/11/2020; hoàn thành: 31/03/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	598.316.000	586.759.000	568.025.000	18.734.000
Nguồn vốn ngân sách Nhà nước	598.316.000	586.759.000	568.025.000	18.734.000

Trong đó:

- Kế hoạch vốn còn dư tại KBNN tính được thanh toán tiếp: 18.734.000 đồng.
- Kế hoạch vốn còn dư không sử dụng (hủy dự toán): 13.241.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	598.316.000	586.759.000
- Chi phí xây dựng và Bảo hiểm	517.000.000	517.000.000
- Chi phí quản lý	15.110.000	12.088.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	56.142.000	54.318.000
- Chi phí khác	8.502.000	3.353.000
- Chi phí dự phòng	1.562.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 586.759.000 đồng.

3.1. Chi phí thực hiện do các nguyên nhân lần khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 586.759.000 đồng.

- Chi phí Sửa chữa, cải tạo khu ở nội trú trường PTDTBT THCS Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. (Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính).

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	586.759.000	
- Nguồn ngân sách Nhà nước	586.759.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 02/02/2021:

- **Tổng nợ phải thu: 0 đồng.**

- **Tổng nợ phải trả: 18.734.000 đồng**, trong đó:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 15.441.000 đồng;

+ Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Biển Đông: 3.293.000 đồng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo quy định.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Văn Chiến;
- Lưu: VT, VX.(hongtt).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng