

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Tân Thành 1.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Tân Thành 1.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3128/SKHĐT-KTĐN ngày 20/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc của Công ty TNHH Tân Thành 1. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Tân Thành 1 hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 22/01/2020; thời gian gia hạn đến hết ngày 31/12/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tân Thành 1 khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Vĩnh Lộc;
- Lưu: VT, CN (T476).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang