

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~4993~~/UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 5 năm 2017

V/v chủ trương bổ sung khối lượng xây dựng cầu Tế Thắng 2, dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty TNHH BT Thọ Xuân - Nghi Sơn.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Nông Cống về việc xin bổ sung khối lượng xây dựng cầu Tế Thắng 2, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1155/SGTVT-TĐKHKT ngày 12/4/2017 (*kèm theo biên bản làm việc của các ngành liên quan*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Đồng ý bổ sung hạng mục đắp đê bồi phía làng Quả Cắm, dài khoảng 500m (quy mô theo dự án Tiêu thoát lũ sông Nhom đã được phê duyệt, gồm: chiều rộng mặt đê 3,0m; cao độ đỉnh đê +4,0m; độ dốc mái đê 1:2) và 02 cống bản phục vụ tưới, tiêu nông nghiệp có khẩu độ thoát nước B=2,0m vào dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Công ty TNHH BT Thọ Xuân Nghi Sơn khẩn trương nghiên cứu Công văn số 1155/SGTVT-TĐKHKT ngày 12/4/2017 của Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện.

- Cho phép thu hồi thêm 995,6m² diện tích đất hai lúa thuộc phạm vi đường hai đầu cầu Tế Thắng 2 theo đề nghị của UBND huyện Nông Cống tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 21/02/2017; giao UBND huyện Nông Cống thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, KTTC, CN.



Lê Anh Tuấn