

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3275** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **07** tháng **9** năm 2016

V/v Gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty TNHH TMĐT&PTCN Thăng Long - Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 07 CV/CTTL ngày 25/3/2016 của Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ Thăng Long - Thanh Hóa về việc xin gia hạn dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại núi Rùa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ Thăng Long - Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại núi Rùa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thời gian gia hạn đến ngày 30/9/2016./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
 - CVP Ngô Hoàng Kỳ;
 - Lưu: VT, CN.
- H2(2016).Gia hạn dự án công viên nghĩa trang

**CHỦ TỊCH
CHẠNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ