

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXX
V/v gia hạn thời gian thực hiện
Dự án: Sửa chữa nhà học giảng
đường 3 tầng Trường Trung
cấp nghề Thanh, thiếu niên,
khuyết tật đặc biệt khó khăn
Thanh Hóa.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên,
khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 215/CV-TCNKTĐBKK ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên, khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án: Sửa chữa nhà học giảng đường 3 tầng; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 438/SXD-HĐXD ngày 15 tháng 01 năm 2026;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Sửa chữa nhà học giảng đường 3 tầng Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên, khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa.

- Giao Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên, khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa (Chủ đầu tư) căn cứ khối lượng công việc còn lại, xác định cụ thể tiến độ, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định; bảo đảm dự án hoàn thành chậm nhất trong Quý I năm 2026.

- Sau khi thời gian thực hiện dự án được phê duyệt điều chỉnh, giao Chủ đầu tư căn cứ các nội dung của hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại để xác định mốc thời gian hoàn thành từng gói thầu; tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt quá thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

- Yêu cầu Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu, tập trung triển khai các biện pháp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng thời gian đã được điều chỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động hướng dẫn, giám sát Trường Trung cấp nghề Thanh, thiếu niên, khuyết tật đặc biệt khó khăn Thanh Hóa triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXXH_{GN04}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Văn Cường