

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4707~~ /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày ~~05~~ tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê PAM 4617 xã Đa Lộc,
huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đê PAM 4617 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp, dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đê PAM 4617 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5082/STC-ĐT ngày 29/11/2016, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 29/11/2016 và Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 01/11/2016 (kèm theo hồ sơ) của UBND huyện Hậu Lộc về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đê PAM 4617 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê PAM 4617 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Chủ đầu tư: UBND huyện Hậu Lộc.
Địa điểm xây dựng: Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Thời gian: Khởi công 26/11/2009 - Hoàn thành 22/11/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư.**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị: Đồng*

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	143.798.607.000	99.705.819.000	44.092.788.000
<i>Từ nguồn vốn ngân sách đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển của Chính phủ</i>	143.798.607.000	99.705.819.000	44.092.788.000

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	149.601.271.000	143.798.607.000
- Chi phí xây dựng + thiết bị	132.949.955.000	129.552.187.000
- Chi phí quản lý dự án	1.782.901.000	1.596.000.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	5.371.701.000	4.189.247.000
- Chi phí khác	3.286.714.000	2.251.904.000
- Chi phí bồi thường GPMB	6.210.000.000	6.209.269.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:***Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số			143.798.607.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			143.798.607.000	
- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án là:**

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	143.798.607.000	
<i>Từ nguồn vốn ngân sách đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển của Chính phủ</i>	143.798.607.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	10.367.000	đồng
Công ty TNHH tư vấn đầu thầu Thanh Hóa:	10.367.000	đồng

b) Tổng nợ phải trả:	44.103.155.000	đồng
Công ty TNHH MTV xây dựng Huy Hoàng:	15.574.959.000	đồng
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phúc Thành:	10.725.973.000	đồng
Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thương mại Trường Sơn:	15.857.627.000	đồng
Công ty cổ phần Đông Bắc:	197.000.000	đồng
Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và xây dựng Bình Minh:	398.387.000	đồng
Phòng Công binh Quân đoàn I:	163.469.000	đồng
Công ty TNHH Tài chính kế toán và kiểm toán VN (VNAAFC):	320.000.000	đồng
Ban QLDA sửa chữa, nâng cấp tuyến đê PAM 4617 xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc:	865.740.000	đồng

1.3. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu: 44.092.788.000 đồng.

- Từ nguồn vốn ngân sách đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển của Chính phủ: 44.092.788.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
Hạt Quản lý đê huyện Hậu Lộc	143.798.607.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền