

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Chương trình 30a)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 4893/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn; số 1942/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn; số 2110/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc đính chính, bổ sung nội dung Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8904/SKHĐT-THQH ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện của 03 dự án thuộc Chương trình 30a trên địa bàn huyện Quan Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, với nội dung sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: “Từ năm 2019 - 2021” thành “Từ năm 2019 - 2023”.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 và Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a58}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng