

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 431/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về giao kế hoạch vốn và bổ sung kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án Mua sắm thiết bị triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 6934/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 24/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3285/TTr-SGDĐT ngày 16/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025” với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 6 theo quy định và theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết và lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công việc thẩm định giá thiết bị theo quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	105,211	Kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán	287,542		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và tổng dự toán	36,188		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	76,059		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị	70,140		Chỉ định thầu	Quý IV/2023	Trọn gói	20 ngày (thẩm định hồ sơ mời thầu 10 ngày, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 10 ngày)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu số 6: Mua sắm thiết bị triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025”	70.104,980	Kinh phí công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm	Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2024	Trọn gói	240 ngày
7	Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát triển khai	199,622		Chỉ định thầu	Quý I/2024	Trọn gói	240 ngày
8	Gói thầu số 8: Tư vấn kiểm toán độc lập	219,067		Chỉ định thầu	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	71.098,809					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 6 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.