

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v đề nghị có ý kiến đối với dự thảo Quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Công ty Cổ phần Điện năng lượng tái tạo Toàn Cầu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Tờ trình số 20/TTr-SCT ngày 05/01/2024 của Sở Công Thương về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đề có cơ sở xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, đề nghị Công ty Cổ phần Điện năng lượng tái tạo Toàn Cầu có văn bản tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Quyết định do Sở Công Thương dự thảo và Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh (có dự thảo Quyết định gửi kèm theo); trong đó, yêu cầu có ý kiến cụ thể (thống nhất hay không thống nhất) đối với Điều 2 dự thảo Quyết định về nội dung ràng buộc về cam kết thực hiện dự án của chủ đầu tư với hiệu lực pháp lý của các văn bản của UBND tỉnh; gửi văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 25/01/2024.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (T01.33).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu