

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Xử lý cấp bách hồ Bái Xề,
xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4747/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách hồ Bái Xề, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung; số 4955/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 về việc đính chính Quyết định số 4746/QĐ-UBND và Quyết định số 4747/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 5513/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn cho công trình xử lý cấp bách hồ Bái Xề và Hồ Con Nhạn, huyện Hà Trung;

Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý cấp bách hồ Bái Xề, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung; Quyết định số 893/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/11/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Xử lý cấp bách hồ Bái Xề, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 13742/UBND-NN ngày 02/10/2020);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2952/STC-ĐT ngày 28/5/2021; của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 53/TTr-SNN&PTNT ngày 15/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Xử lý cấp bách hồ Bái Xề, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Địa điểm xây dựng: Xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 5/2019 - 12/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Phải thu hồi
Tổng số	7.300.000.000	7.114.297.000	7.162.590.000	48.293.000
Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương theo Quyết định 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ	7.300.000.000	7.114.297.000	7.162.590.000	48.293.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	7.300.000.000	7.114.297.000
- Chi phí xây dựng + Hạng mục chung	6.137.544.000	6.120.264.000
- Chi phí quản lý dự án	129.248.000	129.248.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	815.372.000	780.210.000
- Chi phí khác	111.064.000	84.575.000
- Chi phí dự phòng	106.772.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			7.114.297.000	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			7.114.297.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:***Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	7.114.297.000	
Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương theo Quyết định số 1207/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ	7.114.297.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

- a) Các khoản phải thu: 48.293.000 đồng.
- Sở Tài chính Thanh Hóa: 14.870.000 đồng;
 - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường: 33.423.000 đồng.
- b) Các khoản phải trả: 0,0 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:*Đơn vị tính: Đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	7.114.297.000	
UBND huyện Hà Trung	7.114.297.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán công trình.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.**Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- PCVP UBND tỉnh Cao Thanh Tùng;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang