

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Cụm dịch vụ thương mại Đức Linh tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đức Linh P.T.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1833/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 02/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư Cụm dịch vụ thương mại Đức Linh tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đức Linh P.T làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối cùng) cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đức Linh P.T để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Cụm dịch vụ thương mại Đức Linh tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 12909/UBND-THKH ngày 29/12/2014); thời gian gia hạn là 180 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đức Linh P.T phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(26174.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh

