

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 14/TTr-KĐNS ngày 24/6/2020 của Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 22/11/2019); thời gian gia hạn là 180 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(25415.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh