

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 02 năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất ván sàn và đồ gỗ Gia Bảo tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thạch Thành;
- Công ty TNHH Sản xuất thương mại Gia Bảo.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 672/SKHĐT-KTĐN ngày 01/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván sàn và đồ gỗ Gia Bảo tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH sản xuất thương mại Gia Bảo (lần cuối). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván sàn và đồ gỗ Gia Bảo tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH sản xuất thương mại Gia Bảo đến hết ngày 05/6/2021. Quá thời hạn nêu trên, Công ty TNHH sản xuất thương mại Gia Bảo không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất theo quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo hết hiệu lực của Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND đến các sở, ngành, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu Công ty TNHH sản xuất thương mại Gia Bảo khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; đồng thời, có cam kết tiến độ thực hiện dự án và lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng