

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2770/UBND-KTTC Thanh Hoá, ngày 12 tháng 3 năm 2019
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ
tục đầu tư xây dựng dự án cửa hàng xăng dầu
tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.
(Lần 2).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH xăng dầu Quân Nhật.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1144/SKHĐT-KTĐN ngày 06/3/2019 về việc gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH xăng dầu Quân Nhật.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Cho phép gia hạn lần 2 thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án cửa hàng xăng dầu tại Km 9+00, trái tuyến đường liên xã 4C, thuộc địa phận thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH xăng dầu Quân Nhật đến ngày 13/6/2019.

Lý do gia hạn: Dự án Cửa hàng xăng dầu tại Km 9+00, trái tuyến đường liên xã 4C, thuộc địa phận thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương của Công ty TNHH xăng dầu Quân Nhật được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 và gia hạn lần 1 thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng dự án tại Văn bản số 10886/UBND-KTTC ngày 07/9/2018. Do vướng mắc trong việc thỏa thuận, đền bù với các hộ dân, đến nay, chủ đầu tư mới hoàn thành xong việc GPMB, khảo sát, lập dự án và đã được cấp Giấy phép quy hoạch, thẩm duyệt phương án PCCC, kế hoạch bảo vệ môi trường...Hiện tại chủ đầu tư đang thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình liên quan đến

dự án và một số hồ sơ, thủ tục đầu tư khác. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng của dự án đã hết. Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng và sử dụng đất của dự án theo đúng quy định, việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng của dự án là cần thiết.


- Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh, UBND huyện Quảng Xương và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện để Công ty TNHH xăng dầu Quân Nhật thực hiện dự án đầu tư xây dựng xăng dầu tại Km 9+00, trái tuyến đường liên xã 4C, thuộc địa phận thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Yêu cầu Công ty TNHH xăng dầu Quân Nhật khẩn trương hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng của dự án theo đúng thời gian gia hạn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Thị Thìn (b/c);
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Huy Chân