

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v Công ty cổ phần xây dựng Đức Linh P.T đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án Cụm dịch vụ thương mại tại phường Hải Bình.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ủy ban nhân dân phường Hải Bình;
- Công ty cổ phần xây dựng Đức Linh P.T.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 2802/CTCPXDĐL.PT-CV ngày 28/02/2026 của Công ty cổ phần xây dựng Đức Linh P.T về việc đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án Cụm dịch vụ thương mại tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa (có Văn bản gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND phường Hải Bình và các đơn vị liên quan, xem xét đề nghị của Công ty cổ phần xây dựng Đức Linh P.T tại Văn bản nêu trên; căn cứ quy định pháp luật hiện hành, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu