

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **7243** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **26** tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án khu dịch vụ thương mại hỗn hợp Huy Hoàn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 21/CV-HH ngày 19/6/2017 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn về việc xin gia hạn cấp phép thực hiện dự án đầu tư (gửi kèm theo Công văn số 02/CV-HĐKK ngày 22/4/2016 của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Khu dịch vụ thương mại hỗn hợp Huy Hoàn về việc xác nhận đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án khu dịch vụ thương mại hỗn hợp Huy Hoàn tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 10364/UBND-THKH ngày 30/10/2014); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàn phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(17477.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh